



LE NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN

LE PROGRAMME DES TRAVAUX MIS À JOUR
EN JANVIER 2022

Monplaisir réinvente sa place dans la ville 2018-2025



UN PROJET AMBITIEUX
POUR AMÉLIORER VOTRE CADRE DE VIE

→ Monplaisir



238

LOGEMENTS
DÉMOLIS



848

LOGEMENTS
RÉHABILITÉS



237

LOGEMENTS
RÉSIDENTIALISÉS



60

LOGEMENTS LOCATIFS
ORIENTÉS SENIORS
RECONSTRUITS



15 LOGEMENTS RECONSTRUITS DESTINÉS
À L'ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ

Les dates sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer selon les besoins et contraintes des différents projets.
Elles correspondent au lancement prévisionnel des chantiers.

Les opérations de démolition succèdent aux relogements. La résidentialisation intervient après les travaux de réhabilitation.

Retrouvez toutes
les informations liées
au renouvellement
urbain

de votre quartier sur notre site internet

angers-loire-habitat.fr
Rubrique « La rénovation urbaine »



2022

| | | Janv.-Juin | Juil.-Déc. |
|------------------------|---|------------|------------|
| Démolitions | 15-17 boulevard du Maréchal Galliéni | | ↑ |
| Réhabilitations | 1-3-5 square Paul Valéry | ↑ | |
| | 2 boulevard Allonneau et 32 boulevard Lyautey | ↑ | |
| | Du 16 au 30 boulevard Lyautey (numéros pairs) | | ↑ |
| | Ensemble immobilier Galliéni (Du 16 au 38 (numéros pairs) boulevard du Maréchal Galliéni) * | | ↑ |
| Constructions | Place de l'Europe : 60 logements locatifs | ↑ | |

2023

| | | Janv.-Juin | Juil.-Déc. |
|------------------------|---|------------|------------|
| Relogements | 40-42 boulevard du Maréchal Galliéni | ↑ | |
| | Du 4 au 30 (numéros pairs) boulevard Auguste Allonneau | | ↑ |
| Réhabilitations | 10-12-14 boulevard Lyautey | ↑ | |
| | 12-14-16-18 rue Paul Valéry | ↑ | |
| | 2-4 square Paul Valéry | | ↑ |
| | 9-11-13 square Paul Valéry | | ↑ |
| | Ensemble immobilier Henri Dunant (Du 20 au 30 (numéros pairs) boulevard Henri Dunant, 1 rue Lézin Goyer, 2 square de Touraine, 2 rue Lucien Béjeau) * | | ↑ |

2024

| | | Janv.-Juin | Juil.-Déc. |
|----------------------------|---|------------|------------|
| Démolitions | 40-42 boulevard du Maréchal Galliéni | | ↑ |
| | Du 4 au 30 (numéros pairs) boulevard Auguste Allonneau | | ↑ |
| Réhabilitations | 2-4-6 rue Paul Valéry | ↑ | |
| | 15-17-19 square Paul Valéry | ↑ | |
| | 1 square du Maréchal Lyautey | | ↑ |
| | 14 boulevard Robert Schuman - EHPAA Corbeille d'Argent | | ↑ |
| | Ensemble immobilier Briollay (17-19-21-23 route de Briollay, 12-14-16-18 rue de la Demoisellerie, 13-15-17-19 rue Horace Vernet) * | | ↑ |
| Résidentialisations | Ensemble immobilier Henri Dunant (Du 20 au 30 (numéros pairs) boulevard Henri Dunant, 1 rue Lézin Goyer, 2 square de Touraine, 2 rue Lucien Béjeau) * | | ↑ |

2025

| | | Janv.-Juin | Juil.-Déc. |
|----------------------|--|------------|------------|
| Constructions | Boulevard Allonneau : 15 logements en accession sociale à la propriété | | ↑ |

* Les chantiers de réhabilitation sont menés par étapes successives.
La date indiquée dans le calendrier correspond au lancement de la première étape.